PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO PARÁ/MG		**DATA: 23/04/2020**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA	**LOCAL: PRAÇA SANTA TEREZINHA- CASQUILHO - MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,65%	100,00%					
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	93,80%	50,00%	50,00%				
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	5,54%	50,00%	50,00%				
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,33%**	**49,67%**				

Barbara Viana de Freitas
Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D

Procópio Celso de Freitas
Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG

Observações: