# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

*Administração 2017/2020*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG** | **VALOR DO CONVÊNIO: R$ 186.746,65** | **DATA: 15/05/2020** |
| **OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG** | **LOCAL: RUA JOÃO CANDIDO DE LACERDA, RUA ZACARIAS BATISTA E RUA DR. ISAURO EPIFÂNIO PEREIRA- CENTRO - CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG** | **PRAZO DA OBRA: 02 meses** |

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0,75% | 100,00% | | | | | |
| | | | Financeiro | 1.407,88 | 1.407,88 | | | | | |
| 2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 88,03% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | Financeiro | 164.390,26 | 82.195,13 | 82.195,13 | | | | |
| 3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 11,22% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | Financeiro | 20.948,51 | 10.474,26 | 10.474,26 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **Físico %** | **100,00%** | **50,38%** | **49,62%** | | | | |
| | | | **Financeiro** | **186.746,65** | **94.077,27** | **92.669,39** | | | | |

Barbara Viana de Freitas

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA: 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal

**Observações:**