PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 186.746,65**	**DATA: 15/05/2020**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	**LOCAL: RUA JOÃO CANDIDO DE LACERDA, RUA ZACARIAS BATISTA E RUA DR. ISAURO EPIFÂNIO PEREIRA- CENTRO - CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,75%	100,00%					
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	88,03%	50,00%	50,00%				
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	11,22%	50,00%	50,00%				
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,38%**	**49,62%**				

Barbara Viana de Freitas

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA: 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal

Observações: