



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG**  
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ DATA: 04/05/2017

OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA: 711,26m<sup>2</sup> - SANTANA DA PRATA

LOCAL: RUA OTÁVIO RIBEIRO, COMUNIDADE DE SANTANA DA PRATA

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%					100%
	Financeiro	R\$ 17.585,02					R\$ 17.585,02
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	100%					100%
	Financeiro	R\$ 1.420,87					R\$ 1.420,87
FUNDAÇÃO	Físico %	50%	50%				100%
	Financeiro	R\$ 15.028,79	R\$ 15.028,79				R\$ 30.057,57
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %		25%	75%			100%
	Financeiro		R\$ 33.283,64	R\$ 99.850,91			R\$ 133.134,54
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %			25%	50%	25%	100%
	Financeiro			R\$ 1.260,48	R\$ 2.520,97	R\$ 1.260,48	R\$ 5.041,93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	Físico %				50%	50%	100%
	Financeiro				R\$ 6.933,55	R\$ 6.933,55	R\$ 13.867,10
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	Físico %				50%	50%	100%
	Financeiro				R\$ 3.212,81	R\$ 3.212,81	R\$ 6.425,62
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %					100%	100%
	Financeiro					R\$ 4.026,49	R\$ 4.026,49
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %					100%	100%
	Financeiro					R\$ 1.600,34	R\$ 1.600,34
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>16%</b>	<b>23%</b>	<b>47%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 34.034,68</b>	<b>R\$ 48.312,43</b>	<b>R\$ 101.111,39</b>	<b>R\$ 12.667,33</b>	<b>R\$ 17.033,67</b>	<b>R\$ 213.159,48</b>

Conceição do Pará, 04 de maio de 2017

Bárbara Viana de Freitas CREA/MG 173.116/D