



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		SETOP 01/2022- COM DESONERAÇÃO			
RA: CONSTRUÇÃO DE PRACINHA PÚBLICA		DATA: 01/06/2022			
CAL: COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO % 2,48% FINANCEIRO R\$ 1.500,02	2,48% R\$ 1.500,02	2,48% R\$ 1.500,02	
2	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO % 75,56% FINANCEIRO R\$ 47.538,25	75,56% R\$ 47.538,25	75,56% R\$ 47.538,25	21,96% R\$ 13.817,80
3	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO % 21,96% FINANCEIRO R\$ 13.817,80	21,96% R\$ 13.817,80	78,04% R\$ 49.038,27	21,96% R\$ 13.817,80
TOTAL		Físico % 100,00% Financeiro R\$ 62.918,72	100,00% R\$ 62.918,72	78,04% R\$ 49.038,27	21,96% R\$ 13.817,80

ANEXO IV



Marcos Barcelos
Marcos Barcelos
Diretor Municipal de Obras Públicas
Engenheira Civil CREA/MG 203.625/D