

Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Blocos

Município: Conceição do Pará

Endereço: Casquilho

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6	ESQUADRIAS
7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
11	PINTURA
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS
15	LOUÇAS E METAIS
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20	SERVIÇOS FINAIS

Valores totais

Ministério da Educação

PLANEJAMENTO

VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
		-	-	
45.407,41	12,59%	70%	30%	
		31.785,19	13.622,22	-
12.869,80	3,57%		100%	
			12.869,80	-
14.051,29	3,90%			
120.839,45	33,51%		30%	70%
			36.251,84	84.587,62
3.755,52	1,04%		100%	
			3.755,52	
25.727,64	7,14%			50%
				12.863,82
10.454,26	2,90%		50%	50%
			5.227,13	5.227,13
49.699,64	13,78%			
5.802,45	1,61%		50%	50%
			2.901,23	2.901,23
6.034,41	1,67%		50%	50%
			3.017,21	3.017,21
6.400,36	1,78%			
329,40	0,09%			
18.084,70	5,02%			
7.804,77	2,16%			
27.706,34	7,68%			
5.603,89	1,55%			
360.571,33	100%	31.785,19	77.644,95	108.597,01
		8,82%	21,53%	30,12%
		8,82%	30,35%	60,47%

4	5	6
-	-	
50%	50%	
7.025,65	7.025,65	
	-	
50%		
12.863,82		
40%	40%	20%
19.879,86	19.879,86	9.939,93
100%		
6.400,36		
		100%
		329,40
	50%	50%
	9.042,35	9.042,35
	100%	
	7.804,77	
	30%	70%
	8.311,90	19.394,44
		100%
		5.603,89

46.169,69	52.064,53	44.310,01
12,80%	14,44%	12,29%
73,27%	87,71%	100,00%