FNOE

Obra: Projeto Padrdo FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Blocos
Municipio: Conceicdo do Para
Endereco: Casquilho

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
4 SUPERESTRUTURA
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6 ESQUADRIAS
7 SISTEMAS DE COBERTURA
8 IMPERMEABILIZACAO
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10  |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)
11  [PINTURA
12 INSTALACOES HIDRAULICA
14  |[INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
15  |[LOUCAS E METAIS
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO
17 INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V)
18  |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
19  |SERVICOS COMPLEMENTARES
20  |SERVICOS FINAIS

Valores totais




Ministério da Educacéo

PLANEJAMENTO
VALOR (R$) % ITEM 1 2 3
45.407,41 12,59% 70% 30%
31.785,19 13.622,22 -
12.869,80 3,57% 100%
12.869,80 -
14.051,29 3,90%
120.839,45 33,51% 30% 70%
36.251,84 84.587,62
3.755,52 1,04% 100%
3.755,52
25.727,64 7,14% 50%
12.863,82
10.454,26 2,90% 50% 50%
5.227,13 5.227,13
49.699,64 13,78%
5.802,45 1,61% 50% 50%
2.901,23 2.901,23
6.034,41 1,67% 50% 50%
3.017,21 3.017,21
6.400,36 1,78%
329,40 0,09%
18.084,70 5,02%
7.804,77 2,16%
27.706,34 7,68%
5.603,89 1,55%
360.571,33 | 100% 31.785,19 | 77.644,95 | 108.597,01 |
8,82% 21,53% 30,12%
8,82% 30,35% 60,47%




4 5 6
50% 50%
7.025,65 7.025,65
50%
12.863,82
40% 40% 20%
19.879,86 19.879,86 9.939,93
100%
6.400,36
100%
329,40
50% 50%
9.042,35 9.042,35
100%
7.804,77
30% 70%
8.311,90 19.394,44
100%
5.603,89
46.169,69 | 52.064,53 | 44.310,01
12,80% 14,44% 12,29%
73,27% 87,71% 100,00%




